
PROSPEKT



KONSEPT

• NIER FOTBALLHALL SOM SKAL BETJENE BARNEIDRETTEN I

STJØRDAL OG OMEGN

• UTVIKLE EN FELLES ARENA PÅ TVERS AV KLUBBENE BÅDE

PÅ DET SPORTSLIGE OG DET ØKONOMISKE

• VIDEREUTVIKLE DET PÅBEGYNTE SAMARBEIDET MELLOM

KLUBBENE DER OGSÅ VINTERHALVÅRET KAN TAES I BRUK



NØKLER TIL 

SUKSESS

• BYGGE ET KOSTNADSEFFEKTIVT ANLEGG VED HJELP AV

EKSISTERENDE KLUBBHUS OG MINIMERE «NICE TO HAVE» 
ELEMENTER.

• VELGE LØSNINGER SOM GIR MINST MULIG ÅRLIGE

VEDLIKEHOLDSKOSTNADER OG FASTE UTGIFTER.

• VÆRE TRO MOT GRUNNTANKEN OM AT DETTE SKAL VÆRE

ET ANLEGG FOR BARN OG UNGE I NÆRMILJØET, DERFOR

SE PÅ DERES BEHOV. VI ER EN BREDDEKLUBB SOM SKAL

BESTREBE OG LEGGE TIL RETTE FOR MOTTOET FLEST MULIG, 
LENGST MULIG, BEST MULIG.



INVESTERINGSBUDSJETT

Grunnarbeid med fundament 2 600 000

Hall ferdig oppsatt på 

fundament

20 000 000

Kunstgress ferdig lagt 5 000 000

Tilbygg teknisk 1 300 000

Gang mellom hall og klubbhus 500 000

Ventilasjon og lys 2 000 000

Totalkostnad 31 400 000



FINANSIERINGSPLAN

TOTALKOSTNAD 31 400 000

Spillemidler 5 400 000

Støtte fra næringslivet 10 000 000

Offentlige tilskudd 2 000 000

Kronerulling Remyra 1 000 000

Lån med kommunal 
lånegaranti 

13 000 000



DRIFTSBUDSJETT



FREMDRIFTSPLAN

• 1.12.24 FERDIG UTARBEIDET PROSPEKT MED ØKONOMISK

PLAN

• 11.12.24 VEDTAK REMYRA IL MED Å GÅ VIDERE MED

PROSJEKTET

• 17.12.24 PRESENTERE PLANER FOR STJØRDAL KOMMUNE

SAMMEN MED STJØRDAL IDRETTSRÅD.

• 15.01.25 INNSENDING SØKNAD SPILLEMIDLER TIL FYLKET.

• 01.02.25 LEVERE INN SØKNAD OM REGULERING OG

BYGGETILLATELSE SAMT SKRIVE INTENSJONSAVTALER MED

LEVERANDØRER

• 01.04.25 SIKRE FINANSIERING ETTER FREMLAGT BUDSJETT

OG VEDTAK PÅ EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE.

• 01.05.25 BYGGESTART



FRAMGANG

PR 02.12-25

• TILBUD FRA LEVERANDØRER FERDIG INNHENTET

• FLERE SAMTALER MED KOMMUNEN, EN LITEN MULIGHET

FOR Å FÅ INN PROSJEKTET I SPILLEMIDLER 2025, 
SANNSYNLIG 2026. 

• MØTE MED KRETSEN OG FÅTT BEKREFTELSE PÅ AT DE

STØTTER PROSJEKTET OVENFOR KOMMUNE OG FYLKE

• AVHOLDT MØTE MED IDRETTSRÅDET MED FELLES

FORSTÅELSE FOR Å GÅ VIDERE MED PROSJEKTET MOT

POLITIKERE OG KOMMUNE.  



FRAMGANG

PR 02.12-25

FINANSIERIN

G

• POSITIVE SIGNALER PÅ KOMMUNAL LÅNEGARANTI. 

• OPPRETTET KONTAKT MED FØLGENDE SPONSORER:

• GJENSIDIGE

• TROND MOHN

• SMN1

• SALMAR

• HÆHRE

• REMA 1000

• BJERKLI



SKISSER



VEDLEGG TEGNINGER 



VEDLEGG TEGNINGER 



VEDLEGG TEGNINGER 



VEDLEGG TEGNINGER 



STYRETS INNSTILLING

• STYRET BER ÅRSMØTET OM MANDAT FOR Å GÅ VIDERE MED PLANLEGGING OG

GJENNOMFØRING AV HALLPROSJEKTET OM FØLGENDE RAMMER ER OPPFYLT :

• TOTALT LÅN I REMYRA IL ER MAKSIMALT 20 MILL ETTER MOMSKOMPENSASJON VED

FERDIGSTILLELSE AV PROSJEKTET. 

• TOTALT LÅN INNEN 5 ÅR ELLER VED UTBETALING AV SPILLEMIDLER OM DETTE KOMMER SENERE

ER MAKSIMALT 13 MILLIONER. 

• FREM TIL ÅR 5 ETTER FERDIGSTILLELSE ELLER FØR UTBETALTE SPILLEMIDLER SKAL LÅNET VÆRE

AVDRAGSFRITT.

• STYRET SKAL FREM TIL PROSJEKTETS POINT OF NO RETURN LØPENDE JOBBE AKTIVT FOR Å

KVALITETSSIKRE FREMTIDIGE INNTEKTER OG UTGIFTER PÅ PROSJEKTET. VED AVDEKKEDE AVVIK

FRA BUDSJETTET SOM KAN SETTE REMYRA IL I EN ØKONOMISK VANSKELIG STILLING SKAL DET

INNKALLES TIL NYTT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE. 
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